

CLÍNICA AURORA / PROJETO 01 / PLANEJAMENTO

Um novo olhar para o cuidado.

EAP e planejamento de implementação de uma landing page estática para uma clínica fictícia.

Plano proposto, não registro de marcos cumpridos. Trabalho individual. Responsável: aluno(a), a identificar. Semanas relativas ao calendário da disciplina. Estimativa inicial: **36 horas em nove semanas.**

01. Objetivo e escopo

Apresentar a clínica, seus serviços e sua equipe em uma página responsiva. Permitir o preenchimento de um formulário demonstrativo sem transmissão ou armazenamento dos dados.

Inclui: identidade fictícia, conteúdo institucional, fotografias, formulário, navegação, testes, documentação, publicação do código, vídeo e PDF com links. **Não inclui:** agendamento, CPF, APIs, autenticação, banco de dados ou Docker.

02. Requisitos e critérios de aceite

Requisito obrigatório	Evidência na solução
Título da aba	Título “Clínica Aurora” definido no HTML.
Pelo menos duas imagens de serviços	Quatro fotografias declaradas em cards distintos; conferir carregamento real.
Descrição dos serviços	Consultas, exames, nutrição e acompanhamento.
Equipe com três fotos e cargos	Três perfis fictícios com nome, cargo e uma fotografia individual por perfil.
Dois níveis de cabeçalhos ou mais	Hierarquia h1, h2 e h3.
Nome, e-mail, cidade e estado	Quatro campos obrigatórios; validação local e simulação sem envio.

03. Arquitetura escolhida

Navegador → HTML + CSS + JavaScript locais. As oito fotografias são carregadas do Pexels via HTTPS. Não há backend. O formulário apresenta apenas uma confirmação de demonstração, sem criar atendimento.

As fotos não estão incorporadas ao pacote. A conexão com a internet e sua visualização precisam ser conferidas antes da avaliação.

CLÍNICA AURORA / PROJETO 01 / ESTRUTURA ANALÍTICA

EAP por entregáveis.

A decomposição cobre planejamento, implementação, qualidade e publicação. Todos os pacotes são de responsabilidade do(a) aluno(a).

1.0 Gestão e planejamento

1.1 · Escopo e matriz de requisitos. Requisitos obrigatórios e critérios de aceite registrados.

1.2 · EAP e cronograma. Pacotes, dependências, riscos e três marcos definidos.

2.0 Conteúdo e identidade visual

2.1 · Conteúdo institucional. Nome fictício, quatro serviços e três profissionais com cargo.

2.2 · Acervo visual e créditos. Fotografias selecionadas, textos alternativos, fontes e avisos de ficção.

3.0 Landing page implementada

3.1 · Estrutura HTML. Título, seções, conteúdo semântico e âncoras válidas.

3.2 · Apresentação responsiva. Estilos e adaptação a computador e celular.

3.3 · Formulário estático. Quatro campos, validação local e bloqueio de envio.

3.4 · Interações de interface. Menu móvel, FAQ e aviso de fotografia indisponível.

4.0 Qualidade e homologação

4.1 · Evidências funcionais. Testes de navegação, campos, formulário e segurança de saída.

4.2 · Evidências visuais e de acesso. Telas, teclado, fotografias e acesso aos recursos publicados.

4.3 · Versão corrigida. Defeitos tratados, retestes e pendências documentadas.

5.0 Entrega e publicação

5.1 · Documentação de execução. README, estrutura e roteiro do vídeo.

5.2 · Repositório publicado. Código acessível no GitHub; hospedagem online opcional.

5.3 · Vídeo publicado. Apresentação individual de até cinco minutos, com acesso liberado.

5.4 · PDF final. Identificação e links reais de repositório e vídeo, conferidos.

Dependência principal: escopo → conteúdo → implementação → testes e correções → publicação → vídeo → PDF. A documentação acompanha o desenvolvimento; a verificação de acesso é repetida após a publicação.

CLÍNICA AURORA / PROJETO 01 / CRONOGRAMA

Nove semanas. Três marcos.

As durações são estimativas para planejamento. Ajuste às datas efetivas e à disponibilidade do(a) aluno(a).

Semana	Foco	Resultado esperado	Horas
1	Requisitos e escopo	Escolha e matriz de requisitos	3 h
2	Conteúdo e desenho inicial	Nome, serviços, equipe e organização	4 h
3	Fechamento do plano	EAP e cronograma · MARCO 1	3 h
4	HTML e estilos iniciais	Primeira versão navegável	6 h
5	Responsividade e formulário	Layout e simulação de envio	5 h
6	Integração e testes iniciais	Versão parcial testável · MARCO 2	4 h
7	Testes e correções	Evidências e ajustes	4 h
8	Documentação e publicação	README e GitHub; site opcional	4 h
9	Apresentação e envio	Vídeo e PDF com links · MARCO 3	3 h
TOTAL		Estimativa proposta	36 h

Aceite dos marcos

Marco 1 · Semana 3

Escopo, exclusões, EAP, responsáveis, dependências, cronograma e riscos documentados.

Marco 2 · Semana 6

Página com conteúdo principal, equipe e formulário; arquivos organizados e roteiro de testes. Ajustes e defeitos remanescentes devem ser registrados.

Marco 3 · Semana 9

Requisitos conferidos no ambiente final, correções realizadas, instruções completas, código publicado, vídeo acessível e PDF com links reais.

A hospedagem online é opcional no enunciado e não substitui a publicação do código no GitHub.

CLÍNICA AURORA / PROJETO 01 / QUALIDADE E ENTREGA

Conferir antes de publicar.

O aceite depende de evidências reais. Modelo de documento, URL de exemplo e teste local não comprovam uma publicação acessível.

Risco	Resposta prevista
Fotos externas indisponíveis	Conferir todas as fotos com internet e na publicação. Para uso offline, salvar cópias autorizadas, atualizar caminhos e retestar.
Envio apenas do ZIP ao GitHub	Publicar o conteúdo descompactado, com index.html na raiz da origem configurada.
Formulário parecer atendimento real	Manter avisos de ficção, botão “Simular envio” e confirmação de que nada foi enviado.
Links de vídeo ou repositório restritos	Abrir URLs em janela anônima e revisar as permissões antes de gerar o PDF.
Ampliação para API ou agendamento	Preservar o escopo do Projeto 01; registrar funcionalidades adicionais como evolução futura.

Verificação realizada nesta versão

31 de 31 verificações aprovadas na análise estrutural e na interface carregada em memória no Chromium. Inclui menu, formulário, FAQ, nove larguras de tela e editor do PDF. O relatório completo está em **docs/testes.md**.

Limites: o ambiente bloqueou a abertura de arquivos e HTTP local. CSS e JavaScript foram embutidos e a meta CSP retirada apenas da cópia em memória usada nos testes. A execução original, o carregamento real das fotos, outros navegadores e a publicação continuam pendentes. Não houve auditoria completa de acessibilidade.

Sequência de entrega

1. Preencher a identificação e revisar o conteúdo e o código. **2.** Conferir a página e todas as fotos no navegador. **3.** Publicar o código no GitHub e, opcionalmente, o site. **4.** Gravar e publicar o vídeo de até cinco minutos. **5.** Conferir os links em janela anônima. **6.** Preencher **docs/entrega.html**, atualizar o documento e salvar o PDF.

Entrega ainda pendente: repositório, hospedagem, vídeo e PDF com links reais não foram publicados. O arquivo Modelo_Entrega_PENDENTE.pdf serve apenas de referência e não deve ser enviado com campos pendentes.